网站群系统试运行进度安排
1、 进度安排
    经与校领导汇报，二级网站迁移的工作安排如下：
	编号
	开始时间
	结束时间
	工作内容
	部门需配合事项（各个部门的网站管理员）

	1
	2016/3/7
	2016/3/11
	选择模板（70余套模板）
	模板选择范围：
1、 从系统提供70余套模板图片中选择（图片在QQ群共享中）。 

2、 如没有满意的网站模板，部门网站管理员可以按照“站群网站模板制作教程”，自行对部门原有网站模板，迁移到新的系统。
4、 各部门网站管理员，加入黄淮学院网站QQ群（493915041）
5、 选择模板后，把需求信息表上传到QQ群共享。

	2
	2016/3/14
	2016/3/18
	根据需求调查表初始化网站、分配权限
	按照各部门提交的需求调查表，建立网站站点，设置网站栏目，配置管理员

	3
	2016/3/22 周二下午4：30-6:30
	对各部门老师进行培训
	培训内容包括： 1 修改栏目  2 修改导航3 首页内容展示的修改 （了解）4 信息的维护 （重点）

	
	2016/3/24 周二下午4：30-6:30
	集中辅导答疑
	各个部门的网站管理员

	4、
	2016/3/28
	2016/4/8
	网站测试
	各个部门的网站管理员测试系统

	
	2016/4/11
	
	网站正式上线
	4.11日未完成网站迁移的部门，宣传部和网络中心汇总后，上报学校


二、需求调查表
1、 基本资料
选择模板编号及选定模板的截图（建议选择系统推荐各部门使用的模板）
不使用系统自带的模板，请参照“站群网站模板制作教程”，自行完成网站模板的制作。
所属院系部门联络人姓名、电话、QQ:
2、 栏目设置
我们各个部门填写自己的原有网站一级栏目和下级栏目（可参考下图样表）。
	序号
	一级栏目
	下级栏目

	1
	学院概况
	学院简介、学院领导、组织机构、历史前沿、联系我们

	2
	新闻公告
	学院动态、通知公告、学术讲座

	3
	学科建设
	专业介绍、重点学科

	4
	教育教学
	教学管理、教学成果、毕业设计、实验室、实习基地

	5
	科学研究
	科研动态、科研政策、科研项目、科研成果

	6
	人才培养
	学生人才培养、教师人才培养

	7
	学工在线
	学生活动、规章制度、学生社团、学生组织、奖贷助勤、创业就业

	8
	服务指南
	服务流程、常见问题

	9
	下载中心
	文档下载、表格下载、其他下载

	10
	党建工作
	组织建设、党建动态、理论学习


各部门填写需求调查表后，上传到 黄淮学院网站QQ群（493915041）。
